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Asociacion Empresarial Elica

El procedimiento de tramitacion depende de la regulacion que
resulte aplicable (estatal o autonomica)

Diversas CCAA han aprobado su propia normativa, puesto que la competencia autorizatoria reside en las CCAA cuando las
instalaciones tienen una potencia igual o inferior a 50 MW. La normativa estatal no es basica en materia de tramitacion.
Algunas licencias (como las de obras o las de actividad o funcionamiento son de competencia municipal.

Legislacién
estatal en
materia de
tramitacion

(aplicable para
instalaciones de
mas de 50 MW y
supletoriamente
cuando no haya
normativa

autonémica)

PwC

= |Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. Normativa

= Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se autonémica
regulan las actividades de transporte, distribucion,
comercializacion, suministro y procedimientos de autorizacion de (no .
instalaciones de energia eléctrica. exhaustivo)

= Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la
actividad de produccién de energia eléctrica a partir de fuentes
de energia renovables, cogeneracion y residuos.

= Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las
condiciones administrativas, técnicas y economicas del
autoconsumo de energia eléctrica.

= Real Decreto 962/2024, de 24 de septiembre, por el que se
regula la produccion de energia eléctrica a partir de fuentes
renovables en instalaciones ubicadas en el mar.

= Real Decreto 662/2024, de 9 de julio, por el que se establece el
régimen al que ha de estar sometida la instalacion de las plantas
fotovoltaicas flotantes en los embalses situados en el dominio
publico hidraulico en las cuencas hidrogréaficas cuya gestion
corresponde a la Administracion General del Estado, y por el
gue se modifica el Reglamento del Dominio Publico Hidraulico,
aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abiril.

+ legislacion especial en materia de costas, dominio publico
hidraulico y maritimo, legislacién urbanistica, carreteras,
patrimonio histérico y cultural, servidumbres aeronauticas,
etc.

Estrictamente privado y confidencial

Aragon: Decreto Ley 2/2016, de 30 de agosto, de medidas urgentes para
la ejecucion de las sentencias dictadas en relacion con los concursos
convocados en el marco del Decreto 124/2010, de 22 de junio, y el impulso
de la produccién de energia eléctrica a partir de la energia edlica en
Aragén. Ley 1/2021, de 11 de febrero, de simplificacién administrativa.
Galicia: Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el
aprovechamiento edlico en Galicia y se crean el canon edlico y el Fondo
de Compensacion Ambiental. Ley 10/2023, de 28 de diciembre, de
medidas fiscales y administrativas aprobada por la Xunta de Galicia
Valencia: Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat,
por el que se establecen los procedimientos de autorizacion de
instalaciones de produccién, transporte y distribucién de energia eléctrica
gue son competencia de la Generalitat, modificado mediante el Decreto
Ley 1/2022, de 22 de abiril.

Madrid: Decreto 70/2010, de 7 de octubre, del Consejo de Gobierno, para
la simplificacion de los procedimientos de autorizacion, verificacion e
inspeccion, responsabilidades y régimen sancionador en materia de
instalaciones de energia eléctrica de alta tensién en la Comunidad de
Madrid.

Andalucia: Decreto-ley 4/2019, de 10 de diciembre, para el fomento de
iniciativas economicas.

Castillay Ledn: Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se
regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de
instalaciones eléctricas en Castilla y Ledn.

Castilla La Mancha: Ley 5/2020, de 24 de julio, de Medidas Urgentes para
la Declaracion de Proyectos Prioritarios en Castilla la Mancha. (Etc.)
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Asociacion Empresarial Edlica

La normativa comunitaria, desde la Comunicacion
RePowerEU, tiene como objetivo agilizar la tramitacion

El cumplimiento de los objetivos de descarbonizacién en el seno de la Union Europea y la necesidad de reducir la
dependencia energética del exterior exigen una tramitacion mas agil y simplificada de las renovables y las redes

PwC

» Reglamento (UE) 2022/2577 :
por el que se establece un :
marco para acelerar el :
despliegue de energias :
renovables, modificado por :
Reglamento (UE) 2024/223 ':
del Consejo, de 22 de :

diciembre de 2023.

= Directiva (UE) 2023/2413 del :
Parlamento Europeo y del :
Consejo, de 18 de octubre de :
2023, por la que se modifican :
la Directiva (UE) 2018/2001, el :
Reglamento (UE) 2018/1999 y
la Directiva 98/70/CE en lo :
que respecta a la promocion :
de la energia procedente de :
fuentes renovables y se :
deroga la Directiva (UE) :

2015/652 del Consejo.

Plazo maximo
autorizacion y
silencio positivo

(no resolucion final)

Punto de
contacto unico

Interés publico
superior

Uso de
Manual de procedimiento

procedimiento

admvo. y judicial
mas rapido

Estrictamente privado y confidencial Octubre 2024
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Asociacion Empresarial Edlica

La duracion real de tramitacion de los proyectos dista de la
prevista normativamente

En general, las Comunidades Autbnomas han sido mas agiles en la tramitacion de instalaciones renovables. Por ello, en
2023 se dicto la Orden TED/189/2023, de 21 de febrero, por la que se crea la Division de Proyectos de Energia Eléectrica.

Estimacion del plazo real de tramitacion (afio 2020) vs. plazo normativo

[Afios]
Solar 3/5 meses 1 afio 3/4 meses 1 afo 3 meses/ 3 meses 3 meses/ 3 meses ’ -
7 N
Q 5-7 , . / :
8 Registro Registro A nivel estatal, el plazo
% B Acceso y Instalaciones Régimen total de tramitacion® si
Q| Edlica 12 7,0 conexion produccion [SMLIHNG se agotan los plazos es
(JEYERY (preasignacion ]
o Tramitaci 3 definitiva) y explotacion) ~ de
Tramitacion Construccion -3 afiosy 1 mes
(tramitacion simultanea
AAP-EIA, AAC y DUP)
[Afios] -4 aios y 7 meses (no
6 meses . a
< l Y ) \\ simultaneo) j
I 0fe8 0,9 1, s
ZE) Solar 09 1,8 1 afio*
@) 2-3 *Cabe tramitacion simultdnea de AAP, EIA, AAC y DUP
8
8 Edlica 1,2 3,0 Leyenda: AAP: Autorizacion administrativa previa, AAC: Autorizacion administrativa de construccion, EIA: Evaluacion de Impacto Ambiental; DUP: Declaracion de utilidad publica;
S AED: Autorizacion de explotacion definitiva
(1) Excluyendo inscripcion en el Registro de régimen retributivo especifico
I Tramitacion Construccion

Fuente: REE, AEE, UNEF, APPA Renovables, BOE y Analisis PwC. El tiempo de tramitacion de plantas edlicas a través del Estado se ha estimado segun la informacion proporcionada por las asociaciones, ya que en el andlisis cuantitativo realizado

s6lo se ha encontrado un parque edlico que haya finalizado su tramitacién a nivel estatal. . . ) .
Estrictamente privado y confidencial Octubre 2024
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Asociacion Empresarial Edlica

Proceso de tramitacion estatal: sujetos que intervienen y
plazos

Registro Régimen
retributivo
(preasignacion y
explotacion

Registro Instalaciones
produccion (previa y
definitiva)

Acceso y

conexion

T Presentacion o
Promotor Solicitud 1 Solicitud P;iﬁiirtt?j EE'I': y Solicitud Solicitud : certificado final de obra Solicitud Solicitud
o l | I y solicitlud AAC | |
1 v v
1 .z -z I
Deleg/Subdele ]| Informacion Resolucién por .
G%blerno g | niblicay DGPEM (salvo I Extension acta
|| o mantenimiento I puesta en servicio
| : oposiciones | l
DGPEM T Resolucion pt;/r";_;k_éggy Resolucion | Resolucion Resolucion Resolucion
! A
MITECO il . discrepase de :
Deleg/Subdeleg il Infqrgpauon propuestas, :
Gobierno (OS) ' pul icay entonces
:I consultas AAPP resolvera C° 1
’ v Ministros) I
DGCEA (OA) : Resolucion I
| DIA I
[
Hy [
I Informe |
|
e e e e e = |
Jv ! |*Cabe tramitacion simultanea del I
Gestor de la Red Resolucién i: IAAP, AACY DUP conEIA | I
Ies oo oo oo oo oo oo oo o oo o0 e e o S0 GEn DN GEN DN GEN DED GEN DN GEm BN EGEm -
3 a5 meses 1 afio 3a4meses 6 meses 1afio 1afio 1 mesf/fase 3meses/
pruebas/1 mes 3 meses

*Cabe la tramitacién simultanea de AAP, EIA, AAC y DUP. La LSE prevé un plazo de 1 afio para obtener las autorizaciones administrativas (produciéndose silencio desestimatorio
transcurrido dicho plazo).
Leyenda: AAP: Autorizacion administrativa previa, AAC: Autorizacion de construccion, EIA: Evaluacion de Impacto Ambiental; DUP: Declaracion de utilidad publica; AED: Autorizacion de explotacion definitiva; DGCEA: Direccion General de Calidad y

Evaluacion Ambiental Estrictamente privado y confidencial Octubre 2024
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Acceso y conexion: aspectos mas relevantes

La regulacion sobre el acceso y la conexion tiene caracter basico. Ademas del art. 33 de la Ley 24/2013, hay que tener en
cuenta el Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexion a las redes de transporte y distribucion de
energia eléctrica, las Circulares de la CNMC 1/2021, de 20 de enero (generacion) y 1/2024, de 27 de septiembre (demanda) y
la Resolucion de 27 de junio de 2024, de la Comision Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establecen
las especificaciones de detalle para la determinacion de la capacidad de acceso de generacion a la red de transporte y a las
redes de distribucion.

Informe de
aceptabilidad
(transporte y

distribucion aguas
arriba)

Exclusiones y Garantia econOmica ECriternode prelacion
publicacion de la (resguardo temporal y
capacidad por los acreditativo y concursos de

gestores de red conformidad) capacidad

condiciones Conflictos de [l 07 RS (oo
técnicas y propuesta a(%ﬁSMOCy C%rézeﬁf)n 15/2018 y RDL
econdmica y 23/2020)

Hibridacion

Estrictamente privado y confidencial Octubre 2024
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Asociacion Empresarial Edlica

Proceso de tramitacion estatal: AAP, AACy DUP

EIA AED

Respuesta del promotor
a alegaciones

Promotor Solicitud AAP, AAC y
DUP -
(conformidad o reparos)

! 1
! 1
i !
! 1
L 1
! - ] 1
! 1
! 1
. 1
| Remision de !
Delegacién/ i Spmetimiento a informacién - 15 dias alegaciones y i
Subdelegacic’m : publica para AAP, EIA 'y DUP N respuestas jynto |
del Gobi | Sometimiento a informaciéna _| con el }axpemente :
el Gobierno ! otras AAPP tramitado a la i 3 meses
MITECO o BGPEM § |
30 dias 15 dias > ‘Resolucién y
' publicacion en el BOE*
Resolucion DUP
6 meses

Informe sobre
capacidad legal,

v Reparos o conformidad con técnica y econémica
Respuesta a las la respuestalde.l promotor 15 dias
alegaciones en el trdmite de
! informacioén a otras AAPP
| ' 15 dias 15 dias ,:
J
En la realidad, estos plazos se sobrepasan de manera significativa
1 afio

FSe permite la tramitacion conjunta de AAP, AAC y DUP |
Leyenda: AAP: Autorizacion administrativa previa, AAC: Autorizacion de construccion, DUP: Declaracién de utilidad publica; AAPP: Administraciones Publicas; DGPEM: Direccién General de Politica Energética y

Minas.

* Si existe uso compartido de las infraestructuras de evacuacién, no se puede otorgar la AAP sin presentar previamente este acuerdo vinculante. Si hubiera reparos al condicionado técnico de la AACy la
DGPEM no estuviera de acuerdo con los reparos de las Administraciones/entidades debera elevar la resolucion de la AAC al Consejo de Ministros. Una vez obtenida la AAP se pueden iniciar las obras
preparatorias de acondicionamiento del emplazamiento de las instalaciones (cfr. licencia obras municipal)

Estrictamente privado y confidencial Octubre 2024
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Procedimiento de determinacion de las afecciones ambientales

El Real Decreto-ley 6/2022 y el Real Decreto-ley 20/2022 regulan el procedimiento de determinacién de afecciones
ambientales que puede sustituir (0 no) la evaluacion ambiental ordinariay simplificada

. + Se aplica a instalaciones de generacion a partir de fuentes de energia renovables

Am_b'_to » Se excluyen proyectos: ubicados en superficies integrantes de la Red Natura 2000, en espacios naturales protegidos definidos
subjetivo en el articulo 28 de la Ley 42/2007 y en el medio marino y la construccion de lineas aéreas de energia eléctrica con un voltaje
igual o superior a 220 kV y una longitud superior a 15 km

Aplicacién Proyectos con solicitud de autorizacion administrativa de las previstas en el articulo 53 de la Ley 24/2013 ante el 6rgano
temporal sustantivo desde la entrada en vigor de este real decreto-ley y antes del 31/12/2024

Aplicacion

objetiva No tiene caracter basico y por tanto solo sera de aplicacion a la Administracion General del Estado y a sus organismos publicos.

+ Solicitud: Se presenta ante el ORGANO SUSTANTIVO y ha de incluir el anteproyecto, estudio de impacto ambiental y
resumen ejecutivo que cuantifique los impactos.

« Tramitacién: El 6rgano sustantivo remitird la documentacion al ORGANO AMBIENTAL en un plazo de 10 dias, quien
elaborara una propuesta de informe de determinacion de afeccién ambiental, que remitira al 6rgano competente en materia de
medio ambiente, el cual dispondra de un plazo de 10 dias para formular observaciones. Transcurrido dicho plazo, la falta de

Procedimiento respuesta se considerara como aceptacion del contenido de la propuesta. El informe ha de emitirse en un plazo de 2 meses.

+ Vigencia: El informe perdera su vigencia y cesara en los efectos que le son propios si el proyecto no fuera autorizado en el
plazo de 2 afios desde su natificacion al promotor.

+ Cumplimiento de hitos: Equivale a la obtencién de la evaluacién ambiental a los efectos del RDL 23/2020.

* Recurso: No cabe recurso contra el informe, sin perjuicio de los que procedan contra la resolucion de autorizacién
administrativa.

Estrictamente privado y confidencial Octubre 2024
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Asociacion Empresarial Edlica

Proceso de tramitacidén renovable estatal: EIA ordinaria

(edlicas con mas de 10 generadores o con mas de 10 MW; fotovoltaicas que no se ubiquen en cubiertas o tejados y que ocupen mas de 10 ha.) -
AAP AED
AAC
DUP
! 1
! 1
r [
Potestativamente, solicitud ' presentacién EsIA N o !
p tor al OA elaboracion del i y proyecto Solicitud de_ inicio de EIA !
fOINOLO documento de alcance del i ordinaria !
EslA (plazo 3 meses) ! |
1
! T
i Sometimiento a informacion isién al Remision al OA la |
Organo : publica para AAP, EIAy DUP R?;'f(;‘;’}ﬂ%f’;?erg‘fr solicitud de EIA :
. H : 1
sustantivo (OS) | Consulta a AAPP y personas alegaciones recibidas ordinaria y los :
i afectadas documentos que la .
| acomparfian !
MITECO ettt ettt 1ttt et ATTTTTmTm oo -
5 ! 30 dias !
rgano | A i
ambiental (OA): i habiles ,z)r:égziise ;??JZOE(:ZI : . DIAe);] r)el.;tgig?zcién

1
DGCEA ! !
I :
| v |
| Informes y !
! alegaciones !

1
Otros Agentes ! tras informacion i
! publica i
L | Ji

J
En la realidad, estos plazos se sobrepasan de manera significativa
4 meses
[*Se permite la tramitacion simultanea de autorizaciones administrativas y EIA. |

Leyenda: OS: érgano sustantivo, OA: Organo ambiental; AAP: Autorizacién administrativa previa, EslA: Estudio impacto ambiental; EIA: Evaluacién de Impacto Ambiental; DUP: Declaracion de utilidad publica;
AAPP: Administraciones Publicas; DGCEA: Direccién General de Calidad y Evaluacion Ambiental; DIA: Declaracion de impacto ambiental

Estrictamente privado y confidencial Octubre 2024
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Asociacion Empresarial Edlica

Proceso de tramitacion renovable estatal: EIA simplificada

(hidroeléctricas, edlicas de menos de 10 aerogeneradores o menos de 10 MW, fotovoltaicas no instaladas sobre cubierta, tejados o suelos urbanos y que ocupen menos de 10 ha.)

Solicitud de inicio de
EIA simplificada
acompafada del

documento ambiental

Potestativamente, solicitud
al OA elaboracion del
documento de alcance del
EslA (plazo 3 meses)

Promotor

Organo

Remisién al OA de la solicitud
de EIA simplificada y los
documentos que la acompafian

sustantivo (OS)

MITECO

Informe de
impacto ambiental

Consulta a
N Administraciones
" publicas y personas

1 »

» y publicacion en el

interesadas i BOE (Qlazo 15
30 dias ! dias
Otros Agentes i
L . J !
En la realidad, este plazo se sobrepasa de manera significativa
3 meses
Se permite la tramitacién simultanea de autorizaciones administrativas y EIA. |

Leyenda: OS: 6rgano sustantivo, OA: Organo ambiental; EsIA: Estudio impacto ambiental, EIA: Evaluacion de Impacto Ambiental; DGCEA: Direccion General de Calidad y Evaluacién Ambiental

Estrictamente privado y confidencial Octubre 2024
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Asociacion Empresarial Edlica

Proceso de tramitacion estatal: AED, CTA y RAIPEE

AAP Registro
Instalaciones
Méximo 5
meses B
Solicitud AED i Suscripcion | Solicitud inscripcién previa i Solicitud inscripcién
Promotor + certificado de final de ! CTA | (titularidad, autorizaciones, — ! definitiva (condicion de —
obra técnico facultativo _I ! i datos funcionamiento) ! / agente mercado)
| ! |
Delegacioén/ |-> Resolucién E | E
Subdelegacion | ! |
del Gobierno | |
1 I 1
MITECO E Ao i Ea i
! i —> Resolucién | —> Resolucién
1 | 1
| | 3 meses | 3 meses
| Suscripcion ! |
Gestor de la red 7 CTA : :
1 I 1
' i . Adquisicion
| ! . condicién
OMIE i ! | agente
| ! | mercado
; A Antes se requiere
1 ano inscripcion en el
Registro Integrado
Industrial

Leyenda: AED: Autorizacién de explotacién definitiva; CTA: Contrato Técnico de Acceso; RAIPEE: Registro administrativo de instalaciones de produccion de energia eléctrica; DGPEM: Direccion General de
Politica Energética y Minas.
Estrictamente privado y confidencial Octubre 2024
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Gracias

pwc.com

El presente documento ha sido preparado dentro del &mbito del curso sobre “Tramitacion de renovables” para la Asociacién Empresarial Edlica y tiene finalidad formativa. PricewaterhouseCoopers Tax
& Legal, S.L. (en adelante, PWC) no acepta ninguna responsabilidad ante terceros que pudieran hacer uso del contenido de esta presentacion, sin la aceptacion previa de PwC.

PwC, sus socios, empleados o colaboradores no garantizan (ni implicita ni explicitamente) la exactitud ni la suficiencia de la informacién contenida en esta presentacion ni asume ningun tipo de

compromiso, obligacién ni responsabilidad frente a nadie que actle sobre la base de la informacién contenida en esta presentacion y tome alguna decision basada en el mismo.

© 2024 PricewaterhouseCoopers Tax & Legal, S.L. Todos los derechos reservados. "PwC" se refiere a PricewaterhouseCoopers Tax & Legal, S.L., firma miembro de PricewaterhouseCoopers
International limited; cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente.
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