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Construcción de parques eólicos

1. Obra civil: 

I. Viales de acceso

II. Viales interiores entre aerogeneradores y subestación

III. Plataformas de montaje

IV. Edificios: centro de control y subestación

2. Montaje de aerogeneradores

3. Sistema eléctrico:

I. Sistema de media tensión

II. Edificio de control

III. Subestación

4. Líneas de evacuación



1. Ingeniería constructiva: estudios topográfico, geotécnico e hidrológico.

2. Movilización: llegada de equipos a obra

3. Viales de acceso al parque e interiores entre aerogeneradores

4. Drenajes

5. Plataformas de montaje

6. Cimentación de aerogeneradores (wtg)

7. En paralelo, ejecución de red de media tensión: zanjas, tendido cable, conexionado

8. Llegada de wtg al emplazamiento

9. Montaje de wtg: “erection”.

10.Conexionado electromecánico

11.En paralelo, ejecución de subestación y centro de control del parque: obra civil, llegada

de equipos y montaje electromecánico

12.En paralelo, ejecución de LAT (aérea y/o subterránea)



Orotofoto Balizamiento

Terminación 

de zahorrras
Pedraplén lateral



• VIALES DE ACCESO E INTERIORES ENTRE AEROGENERADORES

• Inicio de ejecución de la obra de un parque eólico, con objeto de poder llevar al

emplazamiento maquinaria grande y pesada.

• Ensanche de viales existentes, apertura de viales interiores nuevos y

acondicionamiento plataformas.

• Condicionantes más usuales, impuestos, generalmente, por las necesidades de los

transportes especiales:

• Radios de curvatura en el trazado

• Pesos de equipos y maquinaria: principalmente las grúas de cadenas.

• Ancho del vial: suele ser entre 5 y 6 metros y de 6,5 m a 11 m para viales

interiores (para la circulación de la grúa de cadenas, dependiendo del tipo)

• Pendientes: las máximas en torno al 12%



Transporte especial de palas sobre el 

terraplén de una curva con pasos de 

agua en barranco

Circulación de grúa de cadenas por vial interno



• PLATAFORMAS DE MONTAJE

• Zonas contiguas a los aerogeneradores donde se realiza el acopio de los

equipos del aero y se sitúan las grúas para el montaje.

• Zonas especialmente exigentes en cuanto a cargas, lo que implica importantes

requisitos de compactación.

• Dimensiones:

• Depende del tipo de aerogenerador: aprox 40x40 para wtg 2MW.

• Adecuación a restricciones ambientales o de orografía.

• Acuerdo previo con el fabricante de los aerogeneradores para diseño de viales y

plataformas.



Ejemplo de acopio de materiales en plataforma 

(cortesía GE Wind Energy). 



Ejemplos de acopio de equipos 

en plataforma.





• CIMENTACIÓN DE AEROGENERADORES

• Punto más crítico del montaje de los aerogeneradores.

• Dimensiones y forma de zapatas: calculadas por ingeniería especializada, 

dependerá de las cargas (dadas por el fabricante) y características del terreno.

• Posible necesidad de pilotaje en algunos casos.



Ejemplo de zapata para 

aerogenerador 2,5 MW.



• IZADO DE LOS AEROGENERADORES

• Sistema de izado propio de cada fabricante. de forma general podemos distinguir las 

siguientes fases:

• Primera fase: montaje de torre. Los primeros dos tramos se utiliza una grúa pequeña y 

posteriormente grúa de cadenas.

• Segunda fase: montaje de góndola. Se iza completa, y sólo en algunos aerogeneradores 

de gran potencia se hace modularmente.

• Tercera fase: montaje de rotor. Dos posibilidades, dependiendo del tamaño del wtg y del 

procedimiento de cada fabricante. Distinguimos:

• Izado completo de rotor: buje + 3 palas ya montadas previamente en el suelo.

• Izado modular: el buje se iza junto con la góndola y las palas se montan una a una con 

el buje ya izado.

• Conexionado mecánico y eléctrico. Una vez izado han de realizarse las conexiones 

eléctricas y mecánicas entre góndola y torre así como entre góndola y rotor.



Ejemplo de montaje de la torre del 

aerogenerador



Ejemplo de montaje del rótor completo, previamente montado en el suelo. 

Fuente https://blog.structuralia.com/



Ejemplo de montaje de aerogenerador con buje 

previamente acoplado a góndola en el suelo.
Montaje de aerogenerador con rotor pala a pala. 



Foto aérea de subestación 

20/132 kV con celdas 20 kV 

en edificio y parque 

intemperie 132 kV



The direction of future energy

Muchas gracias
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