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Contexto: parque eólico en España
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Contexto: parque eólico en España

Fuente: WindEurope I Wind energy in Europe - 2023 Statistics and the outlook for 2024-2030

Vida útil de un parque eólico: entre 25 y 30 años

España es uno de los países con la mayor edad media de su 
parque eólico. De los 30.425 MW que hay instalados, alrededor 
de un 27% está llegando al final de su vida útil.

Evolución de la antigüedad del parque eólico español, por potencia instalada (Fuente: AEE) 
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¿Qué significa repotenciar?
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¿Qué significa repotenciar?

REPOTENCIAR al final de la vida útil

¿Puedo Repotenciar? ¿Cuándo es el momento óptimo para ello? Opciones

Pero no en todos los emplazamientos es posible…

Desmantelar y restituir al estado 
original

Extensión de vida útil si recupero las 
inversiones a ejecutar

Mejoría de la eficiencia

Ayudas a la inversión  por 
repotenciación

“Modificación de un parque eólico en explotación que suponga la sustitución total o parcial de los 
aerogeneradores o de cualquiera de sus elementos principales, con el fin de la renovación tecnológica e 
incrementar la producción en el emplazamiento”

SíNo
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Restricciones ambientales
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Restricciones ambientales

Las exigencias en materia medioambiental han aumentado mucho en estos años desde que se construyeron los parques que ahora se pueden 
repotenciar, haciendo incluso en algunos casos que sea una tarea imposible.

Ejemplo de leyenda de un análisis de restricciones:

Fuente: elaboración propia, análisis de restricciones
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Restricciones ambientales

Ejemplo de un mapa de análisis de restricciones para una repotenciación:

Fuente: elaboración propia, análisis de restricciones
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Alineación parque actual en operación

Restricciones ambientales

Resultado del análisis de restricciones vs parque viejo:

Fuente: elaboración propia, análisis de restricciones
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Las “7 diferencias” con un parque greenfield
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Las “7 diferencias”: Acceso y conexión

En una repotenciación ya cuentas con el punto de acceso y conexión para tu instalación.

PROS

- Garantía de conexión

- Agilidad (requiere de actualizaciones, no de nuevos trámites)

- Puesta en marcha más ágil (mismo CIL o CUPS)

- No requiere de acuerdos con terceros

CONTRAS

- La potencia está limitada a la que tuviera el parque inicial (posibilidad de 

incremento 5% en caso de existir capacidad de acceso, sujeta a hitos 

RDL23/2020)
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Las “7 diferencias”: Tramitación administrativa 

Solicitud

Admisión

IP

DIA

AA

DUP

LO

• En tramitación, la gran diferencia es que el proyecto, y por tanto todo el trámite administrativo, es que se trata de una 
modificación sustancial de proyecto y tiene en cuenta el desmantelamiento del parque actual. 

• Los plazos de tramitación deberían ser más ágiles (6-12 meses) conforme a la DIRECTIVA (UE) 2018/2001 modificada por 
Directiva 2023/2413. Plazo de 6 meses actualmente vigente (para expedientes iniciados desde el 30/12/2022) según el Art 5.1 
del Reglamento UE 2022/2577 hasta el 30/06/2025 – por prórroga en el Reglamento UE 2024/223) 

• La evaluación ambiental debe ser diferencial y evaluar la adicionalidad del proyecto de repotenciación sobre el parque actual.

• Además, no aplican los HITOS DEL RDL 23/2020 (AyC ya existente).

La AA es triple: de 
desmantelamiento, previa y 

de construcción.
Esquema de tramitación
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Las “7 diferencias”: Terrenos

Tipos de propietarios en una 
repotenciación

Nueva afección: mismo caso 
que un parque greenfield

Afección ya existente: ya eres un 
vecino más para ellos.

Desafectados: los grandes 
perjudicados

Se intenta aprovechar al máximo los viales e 
infraestructuras existentes. 

Optimización de los terrenos 

En la imagen: 

- En rojo, el parque antiguo

- En naranja, las nuevas posiciones

- En rosa, viales

Fuente: elaboración propia, lay-out nuevo superpuesto sobre antiguo
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Las “7 diferencias”: Equipos

Turbinas existentes en los parques de 
próxima repotenciación

Al intentar aprovechar lo máximo 
posible las instalaciones antiguas, hay 
viales existentes que se mantendrán, 
pero con la necesidad de adaptarlos 
al tamaño de los nuevos equipos.

En cuanto a la evacuación, una repotenciación ahorra toda la tramitación de una línea 
de alta tensión, porque ya existe. 

Lo que se requiere es cambiar el cable de la red de media tensión a uno de 30 kV (antes 
20 kV), porque los nuevos aerogeneradores llevan integrados transformadores que 
hacen que evacúen en ese nuevo nivel de tensión.

Fuente: elaboración propia

Fuente: Technology Roadmap – Wind Energy, International Energy Agency 

actual futuro
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Las “7 diferencias”: Construcción

Fuente: elaboración propia, 
Lay-out del parque Cabo 
Vilano

En un parque greenfield “sólo” hay que construir las nuevas instalaciones. En una repotenciación, tanto 
en plazo como coste, hay que tener en cuenta el desmantelamiento del parque en operación y la 
restauración de los terrenos ocupados. 

Para tratar de no dilatar en exceso los plazos de 
las obras, se pueden solapar los trabajos de 
desmantelamiento y nueva construcción,  
respetando cierta ventana al inicio en la que el 
desmantelador tiene prioridad para liberar 
aquellas posiciones que interfieren con el 
montaje del nuevo parque.

Será decisión estratégica si se desconecta por 
completo el parque viejo al inicio de los trabajos o 
si se sigue produciendo por fases con las 
máquinas que no se hayan desmontado todavía.
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Las “7 diferencias”: DEVEX y CAPEX

DEVEX: 20 k€/MW
CAPEX: 1,3 M€/MW

66%

11%

13%

4%
2% 2%1% 1%

CAPEX + DEVEX

Aerogeneradores

Obra_Civil+Red_Media_Tensión

SET + LAT

Conexión

Otros_CAPEX

Tasas

Ing y Direccion de Obra

DEVEX

Presupuestos de un proyecto eólico de nueva implantación 
tipo:

Principales diferencias:

DEVEX: 20-30 k€/MW  

CAPEX: 1,2-1,4 M€/MW

- No Avales de AyC (40 k€/MW)

+ Gastos desmantelamiento (ej. 0,5 M€/MW)

+ Compensación de canon (ej. 7,5 k€/MW)

+ Gestión de terrenos (ej. 6 k€/MW)

- Costes de conexión (ej. 60 k€/MW)
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Las “7 diferencias”: Relacionamiento social

Gestión De Residuos Eólicos | Ventos Metódicos (ventosmetodicos.eu):

Principales enfoques del relacionamiento social en 
repotenciaciones:

- Compensación de pérdida de canon a los ayuntamientos

- Gestión de los vecinos desafectados

- Reciclaje simbólico de componentes

Fuente: Ventos Metódicos

https://www.ventosmetodicos.eu/
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Ejemplo: Cabo Vilano
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2 AEGs

5,46 MW*

2016

22 AEGs

3,9 MW

1991/1992

Ejemplo: Cabo Vilano

Cabo Vilano, el parque gallego que combate el cambio climático | Historias con energía | EL MUNDO:

ANTES AHORA

Primera repotenciación en Galicia

Puesta en marcha Puesta en marcha

https://historiasconenergia.elmundo.es/cabo-vilano-el-parque-gallego-que-combate-el-cambio-climatico.html
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