
9 m [43 m]

Hitos RDL 23/2020
Criterios para ordenar el acceso y la conexión

25/12/2020 25/01/2023 25/04/2023

Fase de construcción

01/01/2018 -

25/06/2020 (1)

26/06/2020 – 

entrada en vigor 

RDL 5/2023 (2)

6 m 25 m [31 m] 3 m [34 m]

28/12/2013 -

31/12/2017 (1)

25/06/2020

25/09/2020

AAP&EIAs 

solicitada y 

admitida

24 m [27 m]

25/09/2022

EIAs 

favorable

25/12/2022

AAP 

obtenida

3 m [30 m]

25/03/2023
AAC 

obtenida

(RtB)

27 m [5 yrs]3 m [33 m]3 m 

25/06/2025

6 m 25 m [31 m] 3 m [34 m]

25/06/2025

25/06/2025

AAE def 

obtenida 

ONSHORE 

WIND
SOLAR PV TOTAL

35.8 GW 90.8 GW 126.6 GW

POTENCIA CON PERMISO DE 

ACCESO CONCEDIDO A 

31/05/2023

~ 54 GW~ 14 GW ~ 68 GW

~ 22 GW ~ 37GW ~ 59 GW

AAP&EIAs 

solicitada y 

admitida

AAP&EIAs 

solicitada y 

admitida

EIAs 

favorable

EIAs 

favorable

AAP 

obtenida

AAE def 

obtenida 

AAP 

obtenida

(1) Los plazos se calculan en función del número de meses [entre paréntesis] desde la aprobación del RDL 23/2020 (25/06/2020)
(2) Los plazos se calculan en función del número de meses [entre paréntesis] a partir de la fecha del permiso de acceso.

Dato REE

Estimación

Fase de construcción

Fase de construcción

TOTAL

AAE def 

obtenida 

25/01/2024

17 m [5 yrs]

AAC 

obtenida

(RtB)

9 m [43 m] 17 m [5 yrs]

AAC 

obtenida

(RtB)

Fecha 

obtención 

permiso de 

acceso


	Diapositiva 1: Hitos RDL 23/2020

