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NOTA: Análisis realizado de acuerdo a los cálculos de NTC mensual y trimestral.

(13 DE SEPTIEMBRE – 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023)
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(1) Evacuación renovables

(2) Nueva SE 220 kV Benahavís

(3) Sustituye a Porzuna

(4) E/S La Lomba

Transformadores RdD
Potencia 

(MVA)
Provincia Fecha

SE 220 kV ARENALES: TRP-1 220/45 kV 100 Cáceres Sep-23

SE 220 kV SANTA ELVIRA: TRP 2 220/15 kV 63 Sevilla Sep-23

SE 220 kV SANTA ELVIRA: TRP 3 220/15 kV 63 Sevilla Sep-23

SE 220 kV BENAHAVÍS: TRP-1 220/66 kV 120 Málaga Sep-23

Líneas Provincia Fecha

SE 220 kV BENAHAVÍS (1) (2) E/S JORDANA-CÁRTAMA Málaga Sep-23

SE 220 kV GUILLENA: pos. ST ICE GUILLENA (1) Sevilla Sep-23

SE 400 kV CARMONITA: pos. COLECTORA CARMONITA (1) Badajoz Sep-23

SE 220 kV ZUMAJO: E/S GAZULES-PARRALEJO Cádiz Sep-23

SE 400 kV JM ORIOL: pos. AMPLIACION ST JM ORIOL (1) Cáceres Sep-23

SE 220 kV PLASENCIA: pos. MERENGUE II (1) Cáceres Sep-23

SE 400 kV PEÑAFLOR: Nueva Calle Renovables (1) Zaragoza Sep-23​

SE 220 kV TREVAGO: pos. EVRE (1) Soria Sep-23

SE 220 kV MEDINA: posición IRINA GENERACIÓN (1) Valladolid Sep-23

SE 220 kV ZARATÁN: posición LA CIGUÑUELA 1 (1) Valladolid Sep-23

SE 400 kV BARCINA: pos. EVRE (1) Burgos Sep-23

SE 400 kV CARIÑENA: pos. EVRE (1) Zaragoza Sep-23

SE 400 kV MAGALLON: pos. EVRE (1) Zaragoza Sep-23

SE 220 kV BRAZATORTAS: pos. COLECTORA 2 BRAZATORTAS (1) Ciudad Real Sep-23

Ls-400 kV HERRERA-LA LOMBA-VILLAMECA  (4) León Sep-23

SE 400 kV AYORA: pos. EVRE (1) Albacete Oct-23

SE 220 kV MARIA: pos. EVRE Zaragoza Oct-23

SE 400 kV LA SERNA: pos. EVRE Navarra Oct-23

SE 220 kV PICÓN pos. COLECTORA 1 PICÓN (1) (3) Ciudad Real Oct-23

SE 220 kV MARIA: pos. EVRE Zaragoza Oct-23

SE 400 kV LA SERNA: pos. EVRE Navarra Oct-23

Reactancias Provincia Fecha

SE 400 kV REQUENA REA1, 150 MVAr Valencia Oct-23

SE 400 kV SAX  REA1, 150 MVAr Alicante Oct-23

SE 400 kV REQUENA REA2, 150 MVAr Valencia Oct-23

SE 400 kV SILLEDA REA1, 150 MVAr Pontevedra Oct-23

SE 400 kV RUBÍ  REA1, 150 MVAr Barcelona Oct-23

SE 400 kV ALMAZÁN 400 kV REA1, 150 MVAr Soria Nov-23
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