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(1) Evacuación renovables

(2) Nueva SE 220 kV Benahavís

(3) Nueva SE 220 kV Cerdá

Líneas/Reactancias Provincia Fecha

SE 400 kV SILLEDA REA1, 150 MVAr Pontevedra 07.11.23

SE 400 kV PEÑAFLOR: Nueva Calle Renovables (1) Zaragoza Nov-23​

SE 220 kV PICÓN pos. COLECTORA 1 PICÓN (sustituye a PORZUNA) (1) Ciudad Real Nov-23

SE 400 kV AYORA: pos. EVRE (1) Albacete Nov-23

SE 220 kV GAZULES: Colectora 1 Álamo 1 (1) Cádiz Nov-23

SE 400 kV SAX: EVRE (1) Alicante Nov-23

SE 220 kV CAPARACENA: 522-5 Completar calle Granada Nov-23

SE 220 kV ATARFE: Nueva pos. renovables (1) Granada Nov-23

SE 220 kV LA MUDARRA: posición VILLALBA 1 (1) Valladolid Nov-23

SE 220 kV MEDINA: posición IRINA GENERACIÓN (1) Valladolid Dic-23

SE 220 kV ZARATÁN: posición LA CIGUÑUELA 1 (1) Valladolid Dic-23

SE 220 kV BENAHAVÍS (1) (2) E/S JORDANA-CÁRTAMA Málaga Dic-23

SE 220 kV GUILLENA: pos. ST ICE GUILLENA (1) Sevilla Dic-23

SE 220 kV CERDÁ E/S AEROPUERTO BARCELONA-ZONA FRANCA (3) Barcelona Dic-23

SE 400 kV BARCINA: pos. EVRE (1) Burgos Dic-23

SE 400 kV CARIÑENA: pos. EVRE (1) Zaragoza Dic-23

SE 400 kV MAGALLON: pos. EVRE (1) Zaragoza Dic-23

SE 400 kV RUBÍ  REA1, 150 MVAr Barcelona Dic-23

SE 400 kV REQUENA REA1, 150 MVAr Valencia Dic-23

SE 400 kV SAX  REA1, 150 MVAr Alicante Dic-23
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Transformadores RdD
Potencia 

(MVA)
Provincia Fecha

SE 220 kV ARENALES: TRP-1 220/45 kV 100 Cáceres Dic-23

SE 220 kV SANTA ELVIRA: TRP 2 y 3 220/15 kV 63 Sevilla Dic-23

SE 220 kV BENAHAVÍS: TRP-1 220/66 kV 120 Málaga Dic-23

SE 220 kV ALARCOS: ATP4 220/132 kV (5) 240 Ciudad Real Dic-23

Líneas/Reactancias Provincia Fecha

SE 220 kV MARIA: pos. EVRE Zaragoza Dic-23

SE 400 kV LA SERNA: pos. EVRE Navarra Dic-23

SE 400 kV CAMPOS del RÍO: E/S EL PALMAR-ROCAMORA 1 (4) Murcia Dic-23

SE 400 KV CABRA: Nueva posición a renovables Córdoba Dic-23

SE 400 KV CÁRTAMA: Nueva posición a renovables (1) Málaga Dic-23

SE 220 KV GUADAME: Nueva posición a renovables (1) Córdoba Dic-23

SE 220 KV SANTIPONCE nueva posición EVRE (1) Sevilla Dic-23

SE 400 KV ARCHIDONA: Nueva posición renovables (1) Málaga Dic-23

SE 400 KV CAPARACENA: Nueva posición renovables (1) Granada Dic-23

L-400 kV COFRENTES-AYORA 2 (nuevo circuito) Valencia Dic-23

SE 220 kV LA SERNA: pos. Amp. ApD (1) Navarra Dic-23

SE 400 kV ALMAZÁN 400 kV REA1, 150 MVAr Soria Dic-23

SE 220 kV PEÑAFLOR: pos. Amp. ApD (1) Zaragoza Dic-23

SE 400 kV MEZQUITA: pos. EVRE (1) Teruel Dic-23

SE 220 kV PEÑAFLOR: pos. EVRE (1) Zaragoza Dic-23

SE 400 kV SEGOVIA: pos. MAJANO (1) Segovia Dic-23

(1) Evacuación renovables

(4) Nueva SE 400 kV Campos del Río

(5) Aumento de potencia de 120 a 240 MVAs
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