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NOTA: Análisis realizado de acuerdo a los cálculos de NTC mensual y trimestral.

(13 DE MARZO 2024 – 31 DE MAYO DEL 2024)

Reducción prevista <10%

Reducción prevista < 30% y > 10%

Reducción prevista > 30%

Reducción prevista 
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POCINHO – SAUCELLE 220 kV
Semanas 5-12, Trabajos REN
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(1) Evacuación renovables

(2) Nueva SE  220 kV Benahavís

(3) Nueva SE 400 kV Castelar de la Frontera

Líneas/Reactancias Provincia Fecha

SE 220 kV MARIA: pos. EVRE (1)​ Zaragoza​ Mar-24

SE 400 kV AYORA: pos. EVRE (1)​ Albacete​ Mar-24​

SE 220 kV ATARFE: Nueva pos. renovables (1)​ Granada​ Mar-24​

SE 400 kV PEÑAFLOR: Nueva Calle Renovables (1)​ Zaragoza​​ Mar-24​

L-400 kV BUNIEL-LA TORCA (1)​ Burgos​ Mar-24​

SE 220 kV ZARATÁN: pos. LA CIGUÑUELA 1 (1)​ Valladolid​ Mar-24​

SE 220 kV BENAHAVÍS (1) (2) E/S JORDANA-CÁRTAMA​ Málaga​ Mar-24​

SE 220 kV GUILLENA: pos. ST ICE GUILLENA (1)​ Sevilla​ Mar-24​

SE 400 kV BARCINA: pos. EVRE (1)​ Burgos​ Mar-24​

SE 400 kV CARIÑENA: pos. EVRE (1)​ Zaragoza​ Mar-24​

SE 400 kV MAGALLON: pos. EVRE (1)​ Zaragoza​ Mar-24​

SE 220 kV ENTRENUCLEOS: Nuevas calles 5 Y 6 Sevilla Mar-24

SE 400 kV GUADAME: Ampliación calle 3 (1) Jaén Mar-24

SE 400 kV CASTELAR DE LA FRONTERA (1) (3)  E/SJORDANA-PINAR DEL REY Cádiz Mar-24

SE 220 kV ALJARAFE: Nueva SE de enlace FV ALJARAFE Sevilla Mar-24
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(1) Evacuación renovables

(4) Nueva SE 400 kV Campos del Río

(5) Nueva SE 400 kV San Fernando

(6) Pasa de 400 a 600 MVA.

Líneas/Reactancias Provincia Fecha

Nueva L-220 kV ARENALES-TRUJILLO Cáceres Mar-24

SE 400 kV CAMPOS del RÍO: (4) E/S EL PALMAR-ROCAMORA 1 Murcia​ Mar-24

SE 220 KV GUADAME: Nueva posición a renovables (1)​ Córdoba​ Mar-24

SE 400 kV CAPARACENA: Nueva posición renovables (1)​ Granada​ Mar-24

SE 220 kV LA SERNA: pos. Amp. ApD (1)​ Navarra​ Mar-24

SE 220 kV PEÑAFLOR: pos. Amp. ApD (1)​ Zaragoza​ Mar-24

SE 400 kV MEZQUITA: pos. EVRE (1)​ Teruel Mar-24

SE 220 kV PEÑAFLOR: pos. EVRE (1)​ Zaragoza​ Mar-24

SE 220 kV O INCIO: E/S BELESAR-LOMBA Lugo Mar-24

SE 400 kV SAN FERNANDO: (5) E/S L-400 kV MORATA-SS 

REYES​
Madrid​ Abr-24

Nueva L-220 kV CACERES-ARENALES Cáceres Abr-24

SE 220 kV PICÓN pos. COLECTORA 1 PICÓN (sustituye a 

PORZUNA)  (1)​
Ciudad Real Abr-24

SE 400 kV BEARIZ: E/S MESON 1 – CARTELLE 1 y pos. 

FONTEFRÍA 1 y FONTEFRÍA 2
Orense Abr-24

SE 400 kV VELILLA: pos. Centro de seccionamiento Carrión 

Renovables (1)
Palencia Abr-24

SE 400 kV MUDARRA: pos. OLIVA 1 Valladolid Abr-24

Transformadores RdD
Potencia

(MVA)​
Provincia​ Fecha​

SE 220 kV SANTA ELVIRA: TRP 2 y 3 220/15 kV​ 63​ Sevilla​ Mar-24​

SE 220 kV BENAHAVÍS: TRP-1 220/66 kV​ 120​ Málaga​ Mar-24​

SE 220 kV ARENALES: TRP-1 220/45 kV​ 100​ Cáceres Abr-24​

Transformadores RdT
Potencia

(MVA)​
Provincia​ Fecha​

SE 400/220 kV GATIKA: ATP-1 400/220 kV (6)​ 600​ Vizcaya Abr-24

SE 400/220 kV SAN FERNANDO: ATP-1 400/220 kV​ 600​ Madrid May-24

SE 400/220 kV FUENDETODOS 600 Aragón May-24
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