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SEPTIEMBRE 2024 – AGOSTO 2025
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NOTA: Análisis realizado de acuerdo a los cálculos de NTC mensual y trimestral.NOTA: Análisis realizado de acuerdo a los cálculos de NTC mensual y trimestral.NOTA: Análisis realizado de acuerdo a los cálculos de NTC mensual y trimestral.

(25 DE SEPTIEMBRE 2024 – 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024)

Reducción prevista <10%

Reducción prevista < 30% y > 10%
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Líneas/Reactancias Provincia Fecha

SE 400 kV SAN FERNANDO: (3) E/S L-400 kV MORATA-SS REYES​ Madrid​ Sep-24

L-220 kV CONSO-AS PORTAS 1 y 2 (ADIF) Orense Sep-24

SE 400 kV CERRATO: pos. CERRATO PROMOTORES (1)​ Palencia
Sep-24

24.09.24

Nueva L-220 kV LOUSAME-TIBO Pontevedra
Sep-24 

13.09.24

SE 220 kV MIRABAL: SET GUARDALSOLAR (1)​ Cádiz Sep-24

SE 400 kV GRIJOTA: pos. EVRE (1) Palencia Sep-24

SE 400 kV SEGOVIA pos. L/ MAJANO (1)​ Segovia Sep-24

SE 400 kV ALMENDRALES (1) (2) E/S ARAGÓN-MEQUINENZA​ Zaragoza Oct-24

SE 220 kV ATARFE: Nueva pos. renovables (1)​ Granada​ Oct-24

Nueva L-220 kV ARENALES-TRUJILLO Cáceres Oct-24

Nueva L-220 kV CACERES-ARENALES Cáceres Oct-24

SE 220 kV MARIA: pos. EVRE Zaragoza​ Oct-24

SE 220 kV PEÑAFLOR: pos. Amp. ApD (1)​ Zaragoza​ Oct-24

SE 400 kV MEZQUITA: pos. EVRE (1)​ Teruel Oct-24

SE 220 kV PEÑAFLOR: pos. EVRE (1)​ Zaragoza​ Oct-24

(1) Evacuación renovables

(2) Nueva SE 400 kV Almendrales

(3) Nueva SE 400 kV San Fernando
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(1) Evacuación renovables

(4) Nueva SE 220 kV Campos del Río.

(5) Nueva SE 220 kV Benahavís

Líneas/Reactancias Provincia Fecha

SE 400 kV PEÑAFLOR: Nueva Calle Renovables (1)​ Zaragoza​​ Oct-24

SE 400 kV BARCINA: pos. EVRE (1)​ Burgos​ Oct-24

SE 400 kV CARIÑENA: pos. EVRE (1)​ Zaragoza​ Oct-24

SE 400 kV MAGALLON: pos. EVRE (1)​ Zaragoza​ Oct-24

SE 220 kV BENEJAMA pos. L/ EVRE (futura) (1) ​Alicante Oct-24

SE 400 kV OLMEDO: pos. OLMEDO RENOVABLES (1)​ Valladolid Oct-24

SE 400 kV HERRERA: pos. HERRERA RENOVABLES (1)​ Palencia Oct-24

L-220 kV O INCIO-OURAL 1 y 2 (ADIF) Lugo Oct-24

SE 400 kV CAMPOS del RÍO: (4) E/S EL PALMAR-ROCAMORA 1 Murcia​ Oct-24

SE 220 kV BENAHAVÍS (1) (5) E/S JORDANA-CÁRTAMA​ Málaga​ Oct-24

SE 220 kV SANTIAGO COMPOSTELA: pos. COLECTORA 1 NOVA (1) Coruña Nov-24

SE 220 kV VALLADOLID: COLECTORA 1 VALLADOLID (1)​ Valladolid Nov-24

SE 220 kV OLMEDILLA pos. L/ EVRE (1) Cuenca Nov-24

SE 220 kV AGUAYO: pos. HOYO de los VALLADOS (1)​ Cantabria Nov-24

SE 400 kV VELILLA: pos. VELILLA SOLAR (1) Palencia Nov-24
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Transformadores RdT Potencia (MVA)​ Provincia​ Fecha​

SE 400/220 kV SAN FERNANDO: ATP-1 600​ Madrid Sep-24

SE 400/220 kV FUENDETODOS: ATP2 600 Aragón Oct-24

SE 400/220 kV FONTEFRÍA: ATP-1 600​ Orense Dic-24

Transformadores RdD Potencia (MVA)​ Provincia​ Fecha​

SE 220 kV BENAHAVÍS: TRP-1 220/66 kV​ 120​ Málaga​ Oct-24

SE 220 kV ARENALES: TRP-1 220/45 kV​ 100​ Cáceres Oct-24

SE 220 kV MADRIDEJOS: ATP1 220/132 kV (6) 120 Toledo Dic-24

(1) Evacuación renovables

(6) Sustitución (actual 120 MVAs)
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